

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн батлав.

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Уриа: Монгол Улсад ОУИТБС-ын "ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, АШИГ ХҮРТЭГЧ ЭЗДИЙГ ИЛ БОЛГОХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ" жил байна.

Нэгдүгээр зорилго: ОУИТБС-ын Олон улсын баталгаажуулалтын дүнгээр доогуур үнэлгээ авсан үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг ахиулах, Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх							
ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА (УЛИРАЛ)	ТӨСӨВ		Биелэлтийн байдал
					Мөн-гөн дүн (мян. төг)	Бие-лэлт	
Зорилт 1: Төрийн өмчит компаниудын ил тод байдлыг бүрэн хангах (Шаардлага 2.6, 4.5, 6.2)	1.1 ТӨК-иудад сургалт зохион байгуулах /40 хүн/	ТӨК-иудын тайлан гаргадаг ажилтнууд мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.	Сангийн яам, ТӨБЗГ, Эрдэнэс МГЛ	I улирал	2,500	Биелсэн 1,570	1, 5-р саруудад Эрдэнэс МГЛ, 2015, 2016 оны Хараат бус хянагч-нэгтгэгчтэй хамтран 2 удаа цуврал сургалт з/б-сан. Нийт 7 ТӨК-н 45 удирдах албан тушаалтан, нягтлан бодогч нар хамрагдаж, мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb ums
	1.2 Засгийн газар, ТӨК хоорондын санхүүгийн харилцааг тухайлбал ногдол ашиг шилжүүлэх журам, дахин хөрөнгө оруулалт хийх журам, гуравдагч талд санхүүжилт хийх журам гэх зэргийг зохицуулж буй дүрэм, журам, практик жишээг судлах	ТӨК-иудийн ил тод болгох төлбөр, шилжүүлгийн цар хүрээ тодорхойлогдож, зөвлөмж, заавар бэлэн болсон байна.			300	Биелсэн 675.8	2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд Хараат бус хянагч-нэгтгэгч КПМЖ холбогдох талуудтай 5-р сард уулзалт зохион байгуулж, эхлэлийн семинарын үеэр хэлэлцэж, 6-р сард Ажлын хэсэгтэй цар хүрээг тодорхойлж ажилдаа орсон байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb ums
	1.3 ТӨК-иудаас төрд шилжүүлж буй төлбөрийн материаллаг байдлыг тодорхойлох, ТӨК-иудаас орон нутагт хийгдэх шууд төлбөрийг нарийвчлан тодорхойлох				300	Биелсэн 251.4	2017 оны 6-р сарын 16-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдаанаар материаллаг төлбөрийг тодорхойлох дэд ажлыг хэсгийг байгуулсан. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb ums
	1.4 ТӨК-иудийн төсвийн шинжтэй зардлуудын судалгааг 2016 оны мэдээлэл дээр хийж, нарийвчлан тодорхойлох				300	Биелсэн 300	5-р сард зохион байгуулсан ТӨК-иудын сургалт, 2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд ХБХН КПМЖ судалгааг хийж танилцуулна. Эрдэнэт Үйлдвэр өөрийн жишээн дээр дэлгэрэнгүй танилцуулга хийсэн. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/alb ums

	1.5 Аудитын хязгаарлалттай дүгнэлт авсан ТӨААН-үүд, Сангийн яам хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгуулж, тэдгээрийн санхүүгийн хяналтыг сайжруулах боломжуудыг хэлэлцэх, төлөвлөгөө боловсруулах	2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмж хэрэгжсэн байна.	Сангийн яам, ТӨБЗГ, Эрдэнэс МГЛ	II улирал	2,000	Биелсэн 300	1-р сард зохион байгуулсан сургалтын үеэр энэхүү асуудлыг ТӨК-иудад танилцуулж, мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлсэн, харилцан санал солилцсон. 2016 оны нэгтгэл тайланд нэмэлт мэдээлэл оруулна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
Зорилт 2: Тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдлыг бүрэн хангах (Шаардлага 2.2, 2.3)	2.1 АМГТГ-ын кадастрын системд ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл гаргасан, олгосон, дуусгавар болох огноог ил тод болгох ажлыг зохион байгуулах	Тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдал бүрэн хангагдсан байна.	АМГТГ, АТГ	II улирал	300	Биелсэн	2016 оны нэгтгэл тайлангаар ил болгохыг Хараат бус хянан нэгтгэгчээс АМГТГ-т хүсэлт тавьсан. АМГТГ-аас боломжтой мэдээллээ өгч, тайланд нэгтгэж ил тод болсон байна.
	2.2 АМГТГ-ын кадастрын системд газрын тосны талбайн өргөдөл гаргасан, олгосон, дуусгавар болох огноо, талбайн солбицлыг ил тод болгох ажлыг зохион байгуулах				300	Биелсэн	2016 оны нэгтгэл тайлангаар ил болгохыг Хараат бус хянан нэгтгэгчээс АМГТГ-т хүсэлт тавьсан. Газрын тосны бүтээгдэхүүн гэрээний солилцлыг ил тод болсон байна.
	2.3 Тусгай зөвшөөрлийн шилжилт хөдөлгөөний мэдээ, тусгай зөвшөөрөл олгох журам зөрчигдсэн тохиолдлыг судлан тогтоож ОУИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайланд оруулах				300	Биелсэн	КПМЖ Эхлэлтийн семинарын үеэр хэрхэн тайланд тусгахаа танилцуулж, Ажлын хэсэг баталсан. 2016 оны тайланд холбогдох судалгааг оруулж ил тод болж байна.
	2.4 Тусгай зөвшөөрөл, төсөл бүрээр зардлыг хаших боломжийг судлаж, үр дүнг мэдээлэх	Төсөл бүрээр тайлагнах боломжийг судалсан байна.	АМГТГ, ТЕГ		300	Хойшлогдсон	2018 онд хийхээр хойшлуулах.
Зорилт 3. Байгаль орчны нөхөн сэргээлттэй холбоотой мэдээллийг боловсронгуй болгох	3.1 Олборлох үйлдвэрлэлийн ТӨААН-үүд нөхөн сэргээлтийн иж бүрэн төлөвлөгөө боловсруулж, цаашдын санхүүгийн тайландаа нөхөн сэргээлтийн зардлыг холбогдох санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу тусгах	2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмж хэрэгжсэн байна.	БОАЖЯ, Эрдэнэс Монгол ХХК		300	Биелсэн	1, 5-р сарын сургалтаар БОАЖЯ, Сангийн яамнаас чадавхийг бэхжүүлж, мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлсэн байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/

	3.2 ААН бүрээр уул уурхайн зориулалтаар эвдэрсэн, нөхөн сэргээсэн талбайн мэдээллийг гаргах	Нөхөн сэргээлтийн мэдээлэл ААН бүрээр боловсруулагдсан байна.	БОАЖЯ		300	Биелсэн	Сангийн сайдын 2016 оны 43-р тушаалаар ОУИТБС-ын тайлангийн маягтыг шинэчлэн батлахдаа уг мэдээллийг авахаар маягтад оруулж өгсөн. 166 компаниуд тайлагнаж байна.
	3.3 Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийн тусгай дансны орлого, буцаан олголтын мэдээг сүүлийн 5 жил тус бүрээр гаргаж, Үндэсний зөвлөлд танилцуулах	Үндэсний зөвлөлийн 15-р хуралдааны шийдвэрийн 6в хэрэгжсэн байна.	БОАЖЯ		300	Хүлээг-Дэж байна	БОАЖЯ холбогдох тайланг нийт дүнгээр гаргаж, 2016 оны нэгтгэл тайланд оруулж байна.
Зорилт 4: Мэдээллийн чанар, баталгаажуулалтын журам боловсруулж, батлуулах	4.1. Засгийн газрын тайланг баталгаажуулах журам боловсруулж, батлуулах	Мэдээллийн найдвартай байдал нэмэгдсэн байна.	Сангийн яам, ҮАГ	I улирал	300	Хэрэг-жиж байна	Үндэсний аудитын газрын 2017 оны ажлын төлөвлөгөөнд Засгийн газар, байгууллагуудын ОУИТБС-ын тайланд аудитын баталгаажуулалт хийх журмыг боловсруулж батлуулсан.
	4.2 Компанийн тайланг баталгаажуулах журам боловсруулж, батлуулах		Сангийн яам, МХЕГ, БОАЖЯ		300	Биелсэн	2016 оны нэгтгэл тайлангийн ХБХН КПМЖ мэдээллийн найдвартай байдлыг баталгаажуулах горим санал болгож, Ажлын хэсгийн 6-р сарын 16-ны хуралдаанаар баталсан.
Зорилт 5: ОУ-ийн орлогын хуваарилалтын талаарх мэдээллийг стандартад заасны дагуу иж бүрэн, ойлгомжтой байдлаар боловсруулж, тайланд оруулах	4.1 АМГТГ, Үндэсний хөгжлийн газартай хамтран сургалт зохион байгуулах /20 хүн/	Орлогын хуваарилалтын мэдээллийн боловсруулалт дэлгэрэнгүй болсон байна	Үндэсний хөгжлийн газар, АМГТГ	II улирал	1,000	Биелсэн 346	5-р сард Үндэсний хөгжлийн газрын зохион байгуулсан чуулганд оролцож, мэдээлэл хийж, чадавхийг нэмэгдүүлсэн.
	4.2 Сангийн яамны Төсвийн бодлого зохицуулалтын газарт сургалт зохион байгуулах /20 хүн/		Сангийн яам		1,000	Хойшлогдсон	2018 онд хийхээр хойшлуулах.
	4.3 ТЕГ-тай хамтран бүх аймаг, дүүргийн татварын хэлтэст сургалт зохион байгуулах /60/		Сангийн яам		4,000	Биелсэн 1,504	Төрийн байгууллагуудад зориулсан 2-р сарын 24-ний сургалтаар нийслэлийн 6 дүүргийн татварын хэлтсийн дарга нар хамрагдаж, чадавх бэхэжсэн. 12-р сард зохион байгуулах төвийн бүсийн чуулганаар аймгуудын татварын хэлтсийн удирдлагуудыг хамруулахаар төлөвлөж байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	4.4 Ашигт малтмал, газрын тосны экспортын хэмжээ, үнийн дүнг бүсээр эсвэл аймгаар тайлагнах	Мэдээллийн боловсруулалт сайжирсан байна.	ГЕГ	I-IV улирал	300	Биелсэн	2016 оны нэгтгэл тайлангаар хийгдэж байна.

Зорилт 5: Дотоод засаглалаа сайжруулж, ОУИТБС-ын хэрэгжилт дэх Засгийн газрын оролцоог нэмэгдүүлэх	5.1 Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсгийн гишүүн төрийн байгууллагуудын шинэ удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, ОУИТБС-ын ажлыг 2017 оны ажлын төлөвлөгөөтэй нь уялдуулах	Ажлын төлөвлөгөө уялдсан байна.	Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх	I улирал	300	Биелсэн 300	2016 оны 12-р сард төрийн байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан. Зарим төрийн байгууллагуудын удирдлагуудтай /АМГТГ, ТЕГ, ҮХГ, ҮАГ/ тус бүр уулзалт зохион байгуулж, харилцаа холбоог сайжруулан ажиллаж байна.
	5.2 ҮЗ, АХ, дэд ажлын хэсгийн гишүүн төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах /40 хүн/	Төрийн байгууллагуудын хурлын ирц нэмэгдсэн байна.	Ажлын алба		2,500	Биелсэн 300	2-р сарын 24-ны өдөр сургалт зохион байгуулж, 25 байгууллагын 32 албан хаагчид оролцсон. Ирц сайжирж байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	5.3 Монгол Улсад ОУИТБС-ыг 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн баримт бичгийг боловсруулах, хэлэлцэх, Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар батлах	Дунд хугацааны стратеги, тэргүүлэх чиглэл тодорхойлогдсон байна.	Ажлын хэсэг		500	Хойшлогдсон	2018 онд хийхээр хойшлуулав.
	5.4 Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэг, Ажлын алба, Дэд зөвлөлийн ажиллах журмыг шинэчлэх, хариуцлагын тодорхой заалт оруулах	Үүрэг, хариуцлага тодорхой болсон байна.	Ажлын хэсэг		500	Биелсэн	Ажлын хэсгээс 11-р сард хурлдаж шийдвэрлэсэн.
	5.5 ЗГ-ын 222-р тогтоолыг шинэчлэн гаргах	Эрх зүйн орчин тодорхой болж, гүйцэтгэх засаглал мөн НӨУБ-ын чиг үүрэг тодорхой болсон байна.	Үндэсний зөвлөл		500	Биелсэн	2017 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэж, Засгийн газарт хүргүүлсэн. Тогтоолыг 2017 оны 9 сарын 20-ны өдөр шинэчлэн баталсан.
	5.6 АТГ болон ҮАГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээгээр нийлүүлэх бүтээгдэхүүний жагсаалтад эрдэс баялгийн салбарын хандив дэмжлэгийн болон бенефициар өмчлөгчдийн ил тод нээлттэй байдал хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх тухай тусгуулах	Тодорхой асуудлаар ажиллаж АТГ, ҮАГ анхаарал хандуулах замаар оролцоо нь бий болж мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна.	Ажлын хэсэг		-	Биелсэн	Авилгатай тэмцэх 2017-2023 он үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд оруулж Засгийн газрын тогтоолоор батлуулсан байна. ҮАГ-тай Засгийн газрын тайланг баталгаажуулах журмыг хэлэлцэж байна.
	5.7 Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барих	Хуулийн төсөл УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэгдсэн байна.	УУХҮЯ		I-IV улирал	1,000	Хэрэгжиж байна

Зорилт 6: ОУИТБС-ын хэрэгжилтийн үр нөлөөг судлан тогтоох, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг өргөн хүрээнд хэлэлцэх	6.1 Монгол улсын ОУИТБС-ын 2015 оны нэгтгэл тайланг болон баталгаажуулалтын дүгнэлт тайланг УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороонд танилцуулах	Гишүүдийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.	Ерөнхий сайдын ажлын алба, УУХҮЯ	I улирал	300	Биелсэн 200	ЭЗБХ-д танилцуулга хүргүүлсэн байна.	
	6.2 Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2015 оны нэгтгэл тайлангаас өгсөн зөвлөмжийг олон нийтийн сүлжээгээр сурталчилах	Олон нийтийн сүлжээний дагагчдын тоо нэмэгдсэн байна.		Ажлын алба	I-IV улирал	1,000	Биелсэн	Бүх төрлийн сургалт, сурталчилгаа, арга хэмжээнүүдэд тайланг сурталчилан хүргэж байна. Хэвлэлийн бага хурал хийсэн. Байгууллагын фэйсбүүк хуудасны дагагчдын тоо 23%-иар нэмэгдсэн байна.
	6.3 Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2013-2015 оны нэгтгэл тайлангуудаас өгсөн зөвлөмжүүдийг хэлэлцэж, нэгдсэн зөвлөмж гаргах	Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь нэмэгдсэн байна.		Үндэсний зөвлөл	II улирал		Хэрэг-жиж байна	Урьдчилсан судалгааг хийсэн, 12-р сарын хуралдаануудаар хэлэлцэнэ.
	6.4 Компанийн нийгмийн хариуцлагын ISO MNS:26000 стандартыг сурталчилах	Стандартын талаар компаниудын мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна.		МУУҮА, МАЭХ, Стандартчилал, хэмжил зүйн газар	I-IV улирал	5,000	Биелсэн 3,043	4-р сард “Ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн стандартууд” сэдэвт сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, Олон улсын стандартын академиас уг стандартыг танилцуулсан. Мөн КЗҮЗ, Эрдэнэс МГЛ-ээс сургагч багш нар оролцож нийгмийн хариуцлагатай талаар мэдлэгийг нэмэгдүүлсэн. Нийт 64 компани оролцсон байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
Зорилт 7. ОУИТБС-ын цахим тайлагналын системийг гүйцэтгэгчээс шаардлагын дагуу хүлээж авах	7.1 2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу цахим тайлагналын системийг шаардлагын дагуу хүлээн авах	2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмж 10 хэрэгжсэн байна.	Ажлын алба	I улирал	-	Биелсэн 274.9	Хийгдэж байна. 2015 оны ОУИТБС-ын тайлангийн 7.2.6-ийн 3-д системийн SSL сертификаттай болгох зөвлөмжийн дагуу сертификат авсан.	
Дэд хэсгийн дүн					26,000	9,065.5		

Хоёрдугаар зорилго: Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2016 оны нэгтгэл тайланг боловсруулах, батлах

ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ		БИЕЛЭЛТ
					Мөнгөн дүн (мян. төг)	Биелэлт	
Зорилт 8: Нэгтгэл тайланг боловсруулах, батлах	8.1 Нэгтгэл тайланг боловсруулах Хараат бус хянагч, нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулах, тайланг Үндэсний зөвлөлийн	Нэгтгэл тайлан батлагдсан байна.	ҮЗ, АХ, АА, Үнэлгээний хороо, ХБХН	I-IV улирал	255,000	Биелсэн 57,000	Хийгдэж байна. 2016 оны нэгтгэл тайланг боловсруулах Хараат бус хянагч-нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулалт 2-3 сард амжилттай явагдаж, 4-р сард КПМЖ байгууллагатай гэрээг байгуулсан.

	хуралдаанаар хэлэлцэн батлах						Зөвлөх үйлчилгээ гэрээ 190 сая төгрөгөөр хийгдсэн, 30 хувийг төлсөн үлдэгдлийг 6-р сард, 60 хувийг 12-р сард төлсөн. Үлдсэн 10 хувийг 12 сард багтаан төлнө
	8.2 2016 оны тайланг цахимаар хүлээн авахад зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулах	Тайлагнагч байгууллагуудын чадавх нэмэгдсэн байна.	Ажлын алба	I-II улирал	10,800	Биелсэн	2017 оны 2-р сард тайлан гаргагч төрийн байгууллагууд, компаниудад сургалт зохион байгуулсан. Нийт 25 төрийн байгууллага, 50 компани оролцсон байна. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums Мөн гар утас, имэйл, вэбсайт, өдөр тутмын сонингоор тайлан гаргах тухай зарыг удаа дараа илгээн нийтэлж, мэдээлж ажилласан. МХЕГ тайлан хүлээх авах хугацааг 6 сарын 15-наар тасалбар болгож, тайлан гаргаагүй компаниудад торгууль тавьж ажиллаж байна. 6 сарын 30-ны байдлаар 1167 компани тайлангаа гаргаад байна.
	8.3 2016 оны нэгтгэл тайланд хамрагдах компаниудыг олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг эсэхийг нягтлах	2015 оны нэгтгэл тайлангаар өгсөн зөвлөмж 9 хэрэгжсэн байна	Ажлын алба	II улирал	-	Биелсэн	Хийгдэж байна. 6-р сарын 16-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдаанаар нэгтгэлд хамрагдах 213 компаниудын нэрс гарсан.
	8.4 Заавал төлөх болон сайн дурын нийгмийн зардлын ялгааг тайлбарлах	Баталгаажуулалтын тайлангаар өгсөн зөвлөмж хэрэгжсэн байна.	Сангийн яам	I улирал	-	Хэрэгжиж байна	2016 оны ХБХН Эхлэлтийн семинараар тайлбар өгч, 6 сарын 16-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдаанаар Сангийн сайдад албан тоот явуулж, санал авахаар тохиролцсон.
Дэд хэсгийн дүн					265,800	57,000	

Гуравдугаар зорилго: ОУИТБС-ын орон нутаг дахь хэрэгжилтийг хангах, дэд зөвлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх

ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ		БИЕЛЭЛТ
					Мөнгөн дүн (мян. төг)	Биелэлт	
Зорилт 9: Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр жишиг 5	9.1 Жишиг 5 сум сонгох	5 суманд ОУИТБС-ын хэрэгжилт идэвхжсэн байна.	Ажлын хэсэг	I улирал	435,200 ¹	Биелсэн	АСИ-н төслийн менежер, зохицуулагч, ажлын алба хамтран сум сонгох шалгуур боловсруулан, шалгуурын дагуух 5 сумыг Ажлын хэсгийн 2-р сарын хуралдаанд танилцуулж, батлуулсан.

¹ Адам Смит байгууллагаас зарцуулалтын биелэлтийг ирүүлээгүй учир хасч тооцов.

суманд туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх	9.2 Туршилтын төслийн төлөвлөгөө боловсруулах, батлах		Адам смит интернэйшнл	I улирал		Биелсэн	3-р сард АСИ, АА, Интерконсалтинг, Ажлын хэсгийн зарим төлөөлөгчид бүхий баг бүрэлдэхүүн 5 суманд ажиллаж хэрэгцээний үнэлгээ хийж, тайланг гаргасан. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	9.3 Туршилтын төсөл хэрэгжүүлэх, үнэлэх		Адам смит интернэйшнл	II-IV улирал		Биелсэн 13,069	4-6-р сард АСИ, Интерконсалтингийн зөвлөхүүд сумын мэдээлэл харилцааны стратегийг боловсруулж, 6-р сарын АХ-н хуралдаанаар хэлэлцэж, гишүүдийн саналыг тусгасан. 7-10р сард 5 суманд эхний тойрон аялалуудыг амжилттай зохион байгуулаад байна.
Зорилт 10: Аймгийн дэд зөвлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх	10.1 Дэд зөвлөлийн гишүүд хоорондоо туршлага солилцох холбоо харилцааны талбар үүсгэж, ашиглалтанд оруулах	Харилцаа холбоо идэвхжсэн байна	Ажлын алба	I улирал	500	Биелсэн 538	Фэйсбүүк групп үүсгэн холбоо харилцаатай ажиллаж байна. 2016 оны 12-р сард аймгийн дэд зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга нарын чадавх бэхжүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан. Ажлын хэсгийн гишүүн Увс аймагт сургалтанд оролцсон.
	10.2 Аймгийн дэд зөвлөлийн гишүүдэд онлайнаар "Цахим мэдээллийн нэгдсэн санг ашиглах арга зүй" сургалт явуулах, зөвлөгөө өгөх	Гишүүдийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.	Ажлын алба	II улирал	100	Хойшлогдсон	2018 он руу шилжүүлэх
	10.3 Төвийн бүсийн зөвлөгөөн - Улаанбаатар хот /8 аймаг, 200 хүн/	Аймгийн түвшинд мэдлэг ойлголт нэмэгдэж, чадавх бэхжсэн байна.	Иргэний нийгмийн эвсэл, Ажлын алба	II улирал	30,000	Биелсэн 2,036.8	12-р сарын 13- ны өдөр Улаанбаатар х отноо зохион байгуулав. Дундговь аймгийн Өлзийт суманд ОУИТБС-ын хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. /Дэлхийн банкны зардлаар/
	10.4 Зүүн бүсийн зөвлөгөөн – Дорнод аймаг /3 аймаг, 150 хүн/	Туршлага солилцож, аймгийн түвшинд чадавх бэхжсэн байна.	Иргэний нийгмийн эвсэл, Ажлын алба	III улирал	10,000	Хойшлогдсон	Зүүн бүсийн чуулганыг 2018 онд хийхээр хойшлогдсон байна.
	10.5 Дөрвөн аймгийн дэд зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах, иргэдэд мэдээлэх өдөрлөг	Дэд зөвлөлийн чадавх бэхжсэн байна	Иргэний нийгмийн эвсэл, МУУҮА, Ажлын алба	II улирал	15,000	Хүлээгдэж байна	2018 оны төлөвлөгөөнд оруулж, хойшлуулсан.
	10.6 Орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллага, сэтгүүлчдийн чадавх бэхжүүлэх сургалт – 40 хүн	Дэд зөвлөлийн чадавх бэхжсэн байна	Иргэний нийгмийн эвсэл, ажлын алба	II улирал	10,000	Биелсэн 4,417.5	Монголиан Майнинг Журналтай хамтран 10-р сард 21 аймгийн 40 гаруй сэтгүүлчдийг сургаад байна. /Дэлхийн банкны зардлаар/

	10.7 Дэд зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны зардлыг БОАЖС-ын багцаас гаргах асуудлыг судлаж, албан хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх	Дэд зөвлөлийн санхүүжилтын боломжийг судалсан байна.	Ажлын алба	I улирал	-	Биелсэн	Засгийн газрын 2017 оны 263-р тогтоолд 2019 оноос дэд зөвлөлийн санхүүжилтыг улсын төсвөөс гаргахаар Сангийн сайдад үүрэг болгосон.
Дэд хэсгийн дүн					65,600	20,061.3	

Дөрөвдүгээр зорилго: Ашиг хүртэгч (бенефициар) эздийг ил тод болгох замын зургийн 2017 онд төлөвлөсөн ажлуудыг хэрэгжүүлэх							
ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ		БИЕЛЭЛТ
					Мөнгөн дүн (мян. төг)	Бие-лэлт	
--Зорилт 11: Ашиг хүртэгч эздийг ил болгох зорилтыг үндэсний тэргүүлэх шинэчлэлийн бодлоготой уялдуулах	11.1 Нээлттэй засгийн түншлэлийн Үндэсний зөвлөлтэй уулзалт зохион байгуулах	Хамтарч хэрэгжүүлэх ажлууд тодорхой болсон байна.	Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх, дэд ажлын хэсэг	I улирал	300	Биелсэн 50	6-р сард Нээлттэй засгийн үндэсний зөвлөлд танилцуулга хийж, талууд санал солилцсон
	11.2 УИХ-ын холбогдох байнгын хороонд ОУИТБС-ын 2015 оны нэгтгэл тайланг танилцуулах, хэлэлцүүлэг, нээлттэй сонголт зохион байгуулах	Гишүүдийн мэдлэг, ойлголт нэмэгдсэн байна.			500	Биелсэн	ЭЗБХ-д танилцуулга хүргүүлсэн.
	11.3 Нээлттэй засгийн түншлэл, ОУИТБС-ын Үндэсний зөвлөлөөс олон нийтэд тус асуудлаар байр сууриа илэрхийлэх, хамтарсан мэдэгдэл хийх	Сонирхогч талууд нэгдсэн ойлголттой болсон байна.		100	II улирал	Хүлээгдэж байна	

орилт 12: Ашиг хүртэгч эздийг ил болгохтой холбоотой институтын хүрээг тодорхойлох	12.1 АХЭ-ийн мэдээллийг бүртгэдэг төрийн байгууллагуудтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах, нэгдсэн ойлголтонд хүрэх, зөвлөмж гаргах /60 хүн, 1 удаа/	Аль төрийн байгууллага АХЭ-ийн мэдээллийг цаашид бүртгэж, хадгалах, ямар хуулиудад өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ тодорхойлогдсон байна.	Ерөнхий сайдын ажлын алба	I улирал	4,000	Биелсэн 232.9	УУХҮЯ-тай хамтран 6 сарын 13-ны өдөр уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтад АХЭ-н мэдээллийг бүртгэдэг төрийн 10 байгууллагын 17 төлөөлөл оролцсон. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	12.2 Холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах, уялдуулах ажлын хэсэг байгуулах	Хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.	УУХҮЯ, ХЗДХЯ	III улирал	10,000 ²	Биелсэн	ЕСБХБ-ны санхүүжилтээр ОУИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газрын техник туслалцаа бүхий шинэ төсөл эхлэж байгаа. Дэд хэсэг байгуулсан.
	12.3 ОУИТБС-ын бие даасан хуулийн төсөлд тусгах	Хууль, эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.	ОУИТБС Үндэсний зөвлөл	I-III улирал	2,000	Хэрэг-жиж байна	Уул уурхайн хуулийн төсөлд бүлэг болон тусгагдсан, хэлэлцэгдэж буй.
Зорилт 13: Оролцогч талууд зөвшилцсөний үндсэн дээр "Ашиг хүртэгч эзэд"-ийн талаарх тогтсон нэр томъёо, тодорхойлолт, хамрах хүрээ, материаллаг босго, мэдээллийн нарийвчлалын түвшин, тайлагналын хугацааны үечлэлтэй болох	13.1. Нэр томъёог зөвшилцөх семинар зохион байгуулах /40 хүн, 1 удаа/	Тогтсон нэр томъёотой болсон байна.	ННФ, ажлын алба	I улирал	2,500	Биелсэн 600	2016 оны 12 сарын 20-нд зохион байгуулагдсан. Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгийн гишүүд хамрагдсан. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	13.2 Бусад улс оронд АХЭ-ийг хэрхэн ил болгож буй талаар мэдээллийн бааз үүсгэх	Туршлага судлах мэдээллийн баазтай болсон байна.	ажлын алба	I-IV улирал	300	Биелсэн 300	Мэдээллийн санг 12-р сард хийнэ.
	13.3 Компаниудын хэлэлцүүлэг /60 хүн, 1 удаа/	Санал, ойлголт нэгдсэн байна.	МУУҮА, ажлын алба	I улирал	4,000	Биелсэн 1,100	2-р сард компаниудын санхүүгийн ажилтнуудад /50 хүн/, 4-р сард захирал, санхүүгийн ажилтнуудад /24 хүн/ хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, саналыг тусгасан. https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	13.4 Төрийн байгууллагуудын хэлэлцүүлэг /40 хүн 1 удаа/	Санал, ойлголт нэгдсэн байна.	УУХҮЯ, ажлын алба		2,500	Биелсэн 1,771	2, 6-р сард тус тус төрийн байгууллагуудын холбогдох албан тушаалтнуудад хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, саналыг тусгасан. /52 хүн/ https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	13.5 Иргэний нийгмийн байгууллагуудын хэлэлцүүлэг /60 хүн 1 удаа/	Санал, ойлголт нэгдсэн байна.	ТАН эвсэл, ажлын алба		4,000	Биелсэн	2016 оны 12 сарын 20-нд зохион байгуулагдсан. Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгийн гишүүн иргэний нийгмийн байгууллагуудын саналыг тусгасан. 2017 оны 11 сарын 13-ны өдөр Нээлттэй нийгэм форумтай хамтран дахин зохион байгуулахаар товлоод байна.

² Хийх ажлын дарааллыг тохиролцох, 2018 онд шилжүүлэхээр тооцов.

	13.6 Оролцогч талуудын нэгдсэн хэлэлцүүлэг /150 хүн, 1 удаа/	Талууд зөвшилцсөн байна	Ажлын хэсэг		6,100	Хойшлог дсон	2018 онд хийхээр хойшлуулав.
	13.7 Ажлын хэсэг, Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар нэр томъёо, тодорхойлолт, хамрах хүрээ, материаллаг босго, мэдээллийн нарийвчлалын түвшинг хэлэлцэж, батлах	Талуудын зөвшилцлийг баримтжуулан баталгаажуулсан байна.	ажлын алба	II улирал	500	Биелсэн	11-р сарын 15-ны өдрийн Ажлын хэсгийн хуралдаанд танилцуулж, ЗГХЭГ-т өргөн барьсан.
Зорилт 14: Улс төрд нөлөө бүхий этгээд нь ОУ-ээс ашиг хүртэгч бол түүний мэдээлэл бүрэн ил болох нөхцөлийг хангах	14.1 УТНБЭ-ийн тодорхойлолтыг илүү нарийвчлах	УТНБЭ бүрэн тайлагнадаг болсон байна.	АТГ, Ажлын хэсэг	I улирал	500	Биелсэн	Дээрх хэлэлцүүлгийн хүрээнд хийгдсэн.
	14.2 Холбогдох хуульд нэмэлтээр оруулах, маягт өөрчлөх	Тайлагнах механизм бүрэлдсэн байна.		II-IV улирал	500	Хүлээгдэж байна	2018 онд хэрэгжүүлэхээр хойшлуулав.
Зорилт 15: Олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх замаар АХЭ-ээ ил болгох компанид чиглэсэн нөлөөллийн ажил зохион байгуулах	15.1 Компаниудын захирал, хуулийн зөвлөхийн түвшинд сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах /25 хүн, 4 удаа/	Компаниудын хүлээн авах байдал сайжирч, харилцан ойлголцол нэмэгдсэн байна.	МУУҮА, ажлын алба	II улирал	8,000	Биелсэн 200	5-р сард тэргүүлэх 30 компанийн хуулийн зөвлөх, захирлуудын дунд /14 хүн/ зохион байгуулж, саналыг тусгасан https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
	15.2 Иргэний нийгэм, төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн сургагч багш бэлтгэх /20 хүн, 3 цуврал/	Олон нийтийг уриалах, зөв ойлголт өгөх сургагч багш нар бэлтгэгдсэнээр нийгмийн дунд хэлэлцүүлэг өрнөнө.	Иргэний нийгмийн эвсэл	II-III улирал	5,400	Хойшлог дсон	Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн хүрээнд хийгдэнэ.
	15.3 Эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн сүлжээ байгуулж, сургалтанд хамруулах /10 хүн, 4 цуврал/	Тодорхой нэвтрүүлэг, нийтлэл, сурвалжлага бэлдэж нэвтрүүлсэн байна.	Иргэний нийгмийн эвсэл	II-IV улирал	10,000 ³	Хойшлог дсон	Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн хүрээнд хийгдэнэ.
	15.4 Мэдээллээ ил болгосон компаниудад урамшууллын тогтолцоо бий болгох судалгаа хийх	Урамшууллын боломжит хувилбаруудыг судлан тогтоосон байна.	АХЭ-ийн ажлын дэд хэсэг	I улирал	10,000	Хүлээгдэж байна	Хийгдээгүй байна, хэлэлцүүлгээр гарсан саналуудыг тэмдэглэж байгаа

³ Хийх ажлын дарааллыг тохиролцох, 2018 онд шилжүүлэхээр тооцов.

	15.5 Телевизийн шууд нэвтрүүлэг, олон талт нээлттэй хэлэлцүүлэг /4 цуврал/	Олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, оролцоо нэмэгдсэн байна.	ОУИТБС Үндэсний зөвлөл	II-III улирал	20,000	Биелсэн	12-р сард болон 2018 оны эхний хагаст зохион байгуулна.
	15.6 Залуучуудад чиглэсэн, уул уурхайн болон засаглалын чиглэлээр суралцагч оюутнуудын дунд арга хэмжээ зохион байгуулах	Залуучуудын оролцоог хангах	Ажлын хэсэг	II-III улирал	500	Хүлээгдэж байна	2018 оны эхний хагаст зохион байгуулна.
Зорилт 16: Ашиг хүртэгч эздийн мэдээллийг цуглуулах, мэдээллийн үнэн бодит байдлыг баталгаажуулах	16.1 АХЭ-ийн мэдээллийг бүртгэдэг, хүлээн авдаг төрийн байгууллагуудын системийг боловсронгуй болгож, нэгтгэх, мэдээлэл солилцоог сайжруулах	Мэдээлэл цуглуулах, солилцох механизм боловсронгуй болсон байна.	АТГ, ОУИТБС Ажлын хэсэг, Компанийн засаглалын Үндэсний зөвлөл	I-II улирал	50,000 ⁴	Хойшлог-дсон	Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн хүрээнд хийгдэнэ.
	16.2 АХЭ-ийн мэдээллийг бүртгэдэг, хүлээн авдаг төрийн байгууллагуудад сургалт зохион байгуулах	Төрийн байгууллагуудын чадавхи бэхэжсэн байна.		III-IV улирал			2017 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамтай хамтран зохион байгуулсан. Мэдээллийг бүртгэдэг 8 байгууллагын 20 албан тушаалтнууд оролцсон.
	16.3 ОУИТБС-ын ҮЗ, АХ-ийн хуралдаанаар оролцогч талууд баталгаажуулалтын горимыг тохиролцох	Баталгаажуулалтын горим тодорхой болсон байна.	ажлын алба	IV улирал	500	Хойшлог-дсон	Хойшлогдсон. ЕСБХБ-ны шинэ төслийн хүрээнд хийгдэнэ.
Дэд хэсгийн дүн					70,200	4,253.9	

Тавдугаар зорилго: Гэрээний ил тод байдлыг хангах

ЗОРИЛТУУД	ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	ҮР ДҮН	ХАРИУЦАХ ТАЛ	ХУГАЦАА	ТӨСӨВ		БИЕЛЭЛТ
					Мөнгөн дүн (мян.төгрөг)	Биелэлт	
Зорилт 17: Нэгдсэн вэбсайт ашиглалтанд оруулж, ажиллуулах	17.1 Бүх гэрээний эх хувийг цуглуулж сан байгуулах	Гэрээний сан бүрдсэн байна.	УУХҮЯ, Ажлын алба	I улирал	1,000	Биелсэн	ННФ-н санхүүжилтээр www.iltodgeree.mn гэрээний цахим санг байгуулж, ашиглалтанд оруулсан. УУХҮЯ, ННФ, Ажлын алба хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, 6 сарын 22-ны өдөр олон нийтэд хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулан нээлтээ хийгээд байна. Уг санд нийт 35 гэрээ байршуулсан.
	17.2 Вэбсайтаа олон нийтэд танилцуулах	Вэб сайт ашиглалтанд орсон байна.	ННФ	I улирал	1,500	Биелсэн 456.5	

⁴ Хийх ажлын дарааллыг тохиролцох, 2018 онд шилжүүлэхээр тооцов.

							https://www.flickr.com/photos/123397335@N02/albums/
17.3 Гэрээ байгуулахад анхаарах аргачлал боловсруулах	Аргачлал боловсруулагдсан байна.	Гэрээний ажлын дэд хэсэг	II улирал	1,000	Хойшлог-дсон		Хийгдээгүй байна
17.4 Гэрээний мониторинг сэдвээр иргэний нийгмийн байгууллагуудад сургалт зохион байгуулах	Гэрээнд мониторинг хийх чадавх бэхжсэн байна.	ББЗХ, ажлын алба	II улирал	4,000	Биелсэн		Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн, ННФ нь 2017 онд энэхүү сургалтыг зохион байгуулж, Орон нутгийн хамтын ажиллагааны 10 гэрээнд хяналт хийсэн байна.
17.5 Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг ил болгох	Гэрээ ил болсон байна.	УУХҮЯ	II улирал	1,000	Хүлээгдэж байна		АМГТГ-аас 6 сарын 30-ний дотор ил болгох тухай албан тоотыг ажлын албанд ирүүлсэн. 2016 оны нэгтгэл тайлангийн хүрээнд давхар ил болгохоор ажиллаж байна
17.6 Гэрээ байгуулах үйл явцыг ил болгох	Тодорхой аймаг, сумдтай гэрээ байгуулах үйл явцад иргэдийн оролцоо хангагдсан байна.	МУУҮА	I улирал	10,000	Хэрэгжиж байна		2018 оны 1-3 сард ТАН эвсэлтэй хамтран зохион байгуулна. Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах үйл явцыг ил болгох, ЗЕХуулийн дагуу сонсох ажиллагаа явуулах чиглэлээр ажиллаж байна.
17.7 Гэрээний хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийх	Тодорхой аймаг, сумдын гэрээнд үнэлгээ хийж, олон нийтэд мэдээлсэн байна.	Иргэний нийгмийн эвсэл	II улирал	4,000	Хойшлог-дсон		2018 оны 1-3 сард Иргэний нийгмийн эвсэлтэй хамтран зохион байгуулна.
Дэд ажлын хэсгийн дүн				22,500	456.5		
Нийт зардлын дүн				452,100	90,837.2		
биелсэн							75-48 64 хувь

Олборлох үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын алба