

Ажлын хэсгийн 2013 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаан,
Үндэсний зөвлөлийн 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, сайшаав.

Монгол Улсад Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэх 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Хамтран оролцох байгууллага	Зардлын эх үүсвэр	Биелэлтийн байдал
Нэг. Үндэсний зөвлөлийн хуралдаан, хэлэлцэх асуудал						
1	Ашигт малтмалын тухай шинэ хуулинд оруулах саналыг хэлэлцэн батлах	3 дугаар сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Шинэ хуулийн төсөл хойшлогдсон.
2	Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын хуулийн үзэл баримтлал, төслийг хэлэлцэн батлах	4 дүгээр сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Хуулийн ажлын хэсгийг УУЯ дэргэд байгуулав. Адам Смит төсөл дэмжлэг үзүүлж байна.
3	Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2012 оны тайланг хэлэлцэн батлах, ОУ-ын НБДнГ-д илгээх	5 дугаар сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	2012 тайланг цахимаар санал авч ОУ-ын НБДнГ-т хүргүүлсэн.
4	Олборлох үйлдвэрлэлийн гэрээний ил тод байдлын хэлэлцэн батлах	10 дугаар сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Шийдэгдээгүй, олон улсын стандартын дагуу шийдэгдэнэ.
5	Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2012 оны нэгдсэн аудитын тайланг хэлэлцэн батлах	12 дүгээр сар	Ажлын хэсэг, алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Монголын Далайван аудит, Их Британийн Стефен Мооре компаниудын консерцум шалгарч, ажлаа дуусгаад байна.
Хоёр. Ажлын хэсгийн хуралдаан, хэлэлцэх асуудал						
6	-Ашигт малтмалын тухай шинэ хуулинд оруулах саналыг боловсруулж, бэлтгэх -2006-2011 онуудын нэгтгэл тайлангаар нотлогдсон тайлбарлагдаагүй зөрүүг хэлэлцэх, шийдвэрлэх асуудлыг боловсруулах	2 дугаар сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Шинэ хуулийн төсөл хойшлогдсон.
7	-Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын хуулийн үзэл баримтлал, төслийг хэлэлцэх, бэлтгэх	3 дүгээр сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Хуулийн ажлын хэсгийг УУЯ дээр байгуулагдаж ажиллаж байна. Адам Смит төсөл дэмжлэг үзүүлж байна
8	-Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2012 оны тайланг хэлэлцэн батлах, ОУ-ын НБДнГ-д илгээх - 2012 оны тайлагналын явц - Сиднейн бага хурлын бэлтгэлийн явц	4 дүгээр сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	2012 тайланг цахимаар санал авч ОУ-ын НБДнГ-т хүргүүлсэн. Сиднейн бага хуралд өргөн бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид оролцсон. Нэгтгэлд орох 200 компанийг сонгож аудитын

	-Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2012 оны нэгдсэн аудитын тайланд орох компаниудын тоог батлах					консорциумд тайлангуудыг өгсөн.
9	- Олборлох үйлдвэрлэлийн гэрээний ил тод байдлын хэлэлцэх, санал боловсруулах -	9 дүгээр сар	Ажлын хэсэг, ажлын алба	Бүх талууд		Шийдэгдээгүй, олон улсын стандартын дагуу шийдэгдэнэ.
10	-Монгол Улсын ОУИТБС-ын 2012 оны нэгдсэн аудитын тайланг хэлэлцэн батлах, -2013 оны Монгол Улсын ОУИТБС-ын нэгдсэн аудитын тайлангийн удирдамжийг хэлэлцэх - ЕСБХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн тайлан	11 дүгээр сар	Ажлын хэсэг, алба	Бүх талууд	Ажлын алба 100,000 төг	Хэлэлцэж, Үндэсний зөвлөлөөр оруулахаа тогтсон. Хойшилсон.
Гурав. Орон нутгийн түвшинд ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд						
11	Аймгийн түвшинд ОУИТБС-ын тайланг гаргах болон аймаг, нийслэлийн ОУИТБС-ын санаачлагын дэд зөвлөлийг байгуулах	3 дугаар сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ, Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 500,000 төг	2013 оны 5 сарын 17-нд Л.Гансүх даргын гарын үсэг бүхий албан тоотыг бүх аймгуудад хүргүүлж, дэд зөвлөлөө байгуулах, ЗГ-ын 222-р тогтоолын хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллахыг сануулав. Энэ хүрээнд 14 аймгийн дэд зөвлөл шинэчлэгдэн байгуулагдав. 7 сарын 4-ний өдөр Улаанбаатар хотод 11 аймгийн ЗДО, ХБХ-ийн дарга нар, орон нутгийн ИНБ-ыг урьж уулзалт зохион байгуулж, дэд зөвлөлийг ү/а-г хэрхэн идэвхжүүлэх чиглэлээр мэдээлэл, сургалт явуулав.
12	Сумын түвшинд ОУИТБС-ын тайлан гаргах арга зүйн асуудал	6 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 500,000 төг	2013 оны 7 дугаар сарын 4-ний уулзалтаар сумын түвшингийн тайлагналыг хэлэлцсэн.
13	Тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдээс орон нутгийн төсөвт төлж байгаа татвар, төлбөрийн орлого, түүний зарцуулалтын тайланг гаргаж төвд болон нийтэд мэдээлэх арга зүйн асуудал	6 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 500,000 төг	Бүсийн чуулганаар хэлэлцүүлж, дэд зөвлөлийн журамд оруулж байна.

14	Сонгогдсон аймгийн ЗДТГ-ын дэд ОУ-ийн төв байгуулах	8 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 12,000,000 төг	Мэдээллийн төв байгуулах шалгуур үзүүлэлт, тавигдах шаардлагыг ажлын албанаас боловсруулсан. Хойшилсон..
15	Төвийн бүсийн чуулга уулзалт, сургалт- Орхон, Дархан-Уул, Төв, Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Булган, Архангай, Баянхонгор аймаг	6 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 5,000,000 төг	Төвийн бүсийн чуулганыг 11 дүгээр сарын 12- нд Улаанбаатар, Хойд бүсийн чуулганыг 11 дүгээр сарын 27- нд Дарханд тус тус зохион байгуулсан.
16	Баруун хойд бүсийн чуулга уулзалт- Хөвсгөл, Завхан, Увс, Говь-Алтай, Ховд, Баян- Өлгий аймаг	7 дүгээр сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 7,000,000 төг	Баруун бүсийн чуулганыг 8 дугаар сарын 20-нд Ховд хотноо з/б-уулсан. Түүнчлэн Говь-Алтай аймаг санаачилан з/б-уулсан ОУИТБС-ын анхдугаар чуулганд 6 сарын 4-нд оролцож, мэдээлэл хийв.
17	Зүүн бүсийн чуулга уулзалт- Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Говь-Сүмбэр, Дорноговь	8 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 6,000,000 төг	Зүүн бүсийн чуулганыг 10 дугаар сарын 25-ны өдөр Өндөрхаан хотноо зохион байгуулсан.

Дөрөв. Чадавхийг бэхжүүлэх, сургалт зохион байгуулах хүрээнд

18	Компаниудын нягтлан бодогч нарын сургалт- 50 хүн	1 дүгээр сар	Ажлын алба	АМГ	Ажлын алба 1,000,000 төг	АМГ-тай хамтран 2 сарын 6-нд 80 оролцогчдод зохион байгуулсан.
19	Компаниудын нягтлан бодогч нарын сургалт- 50 хүн	2 дугаар сар	Ажлын алба	АМГ	Ажлын алба 1,000,000 төг	АМГ-тай хамтран 3 сарын 26-нд 38 оролцогчдод зохион байгуулсан. 11 дүгээр сарын 22- нд төрийн өмчит Эрдэнэс МГЛ, Эрдэнэс Таван толгой компаниудын ТУЗ-ын гишүүд, ажилтнуудад сургалт зохион байгуулсан.
21	Төрийн захиргааны байгууллагуудын тайлан гаргадаг ажилтнуудын сургалт- 60 хүн	4 дүгээр сар	Ажлын алба	СЯ, УТЕГ	Ажлын алба 1,000,000 төг	12 дугаар сард ТЕГ-тай хамтран тайлан гаргагч төрийн байгууллагуудын ажилтнуудад з/б-на.
22	Нутгийн захиргааны байгууллагуудын тайланг гаргадаг ажилтнуудын сургалт- 30 хүн	5 дугаар сар	Ажлын алба	УТЕГ	Ажлын алба 2,000,000 төг	11 дүгээр сард төлөвлөсөн Адам Смитийн төсөлтэй хамтран Хойд бүсийн чуулгантай хамтруулсан зохион байгуулсан.

23	Аймаг, дүүргийн Засаг даргын орлогч нарын сургалт- 30 хүн	6 дугаар сар	Ажлын алба	Аймгуудын ЗДТГ	Ажлын алба 3,000,000 төг	7 дугаар сарын 4-нд 11 аймгийн ЗДО нарт сургалт зохион байгуулсан ба үлдэх аймгуудын удирдлагуудад Төвийн бүсийн семинарын үеэр Адам Смитийн төсөлтэй хамтран зохион байгуулна
24	Иргэний нийгмийн байгууллага, хэвлэл мэдээлийн ажилтнуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх сургалт зохион байгуулах- 20 хүн	7 дугаар сар	Ажлын алба	ТАН эвсэл	Ажлын алба 3,000,000 төг	7 дугаар сарын 4-ны сургалтаар 13 аймгийн орон нутгийн ИНБ-уудад мэдээ өгч, чадавхижуулсан. Адам Смитийн төслийн хүрээнд 60 ИНБ, 30 сэтгүүлчдийн сургалтыг зохион байгуулсан байна.
Тав. МОУИТБС-ын 2012 оны нэгтгэл тайлагнал						
25	Аудиторын консенциумын сонгон шалгаруулалт	6 дугаар сар	Ажлын алба	Үнэлгээний хороо	Ажлын алба 1,000,000 төг	Нэгтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.
26	Шалгарсан консенциумтай гэрээ байгуулах, ажил эхлүүлэх, нэгтгэлийг зохион байгуулах, хэлэлцэх, батлах	7-12 дугаар сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ, Үнэлгээний хороо	Ажлын алба 200,000,000 төг	Гэрээ байгуулсан, ажил дууссан..
27	ОУИТБС-ын тайланг цахим хэлбэрээр хүлээн авах программ хангамж бий болгох	11 дүгээр сар	Ажлын алба	СЯ, ҮТЕГ, АМГ	ЕСБХБ	Адам Смитийн зөвлөх ажилласан, хойшлосон.
Зургаа. Хэвлэл мэдээллийн ажлын хүрээнд						
28	Үндэсний зөвлөлийн хуралдааны тухай	3, 4, 5, 10, 12 дугаар сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ	Ажлын алба 1,000,000 төг	12 дугаар сард хуралдаж байна.
29	Сиднейн бага хуралд оролцсон тухай	6 дугаар сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ	Ажлын алба 200,000 төг	Бага хуралд оролцож, үзэсгэлэн гаргасан
30	Телевизийн нэвтрүүлэг	10 дугаар сар	Ажлын алба	ЗГХЭГ	Ажлын алба 10,000,000 төг	Хойшилсон.
31	Монгол Улсын ОУИТБС-ын оны хураангуй тайланг улс, аймгаар хэвлэн нийтлүүлэх, нийтэд мэдээлэх	2 дугаар сар	Ажлын алба	ТАН Эвсэл МУУҮА	Ажлын алба 3,000,000 төг	МУ-ын ОУИТБС-ын 2011 оны нэгтгэлийн тайлангийн хураангуйг аймаг бүрээр бэлдэж 21 аймагт хүргүүлсэн. Мөн 6 жилийн тайлангийн хураангуйг бэлтгэн хэвлүүлж, бүсийн семинараар, Адам Смитээс з/б-уулсан сургалтын оролцогч нарт тараав.

32	ОУИТБС 2011 Монгол Улсад эмхэтгэл тайлан, англи, монгол хэл дээр	4 дүгээр сар	Ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 5,000,000 төг	2011 оны хураангуй тайланг хэвлүүлж, Сиднейн үзэсгэлэн дээр тараасан.
33	ОУИТБС-тай холбоотой мэдээлэл, сурталчилгааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол явуулах	Сар бүр	Ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 20,000,000 төг	Явагдаж байгаа. Түүнчлэн ШУТИС-ын дэргэдэх Экологи-Тогтвортой хөгжлийн төв, ТАН эвсэл, МУУҮА-тай хамтран ОУИТБС-ын тухай эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 2014 оны зохион байгуулна.

Долоо. Олон улс, гадаад арга хэмжээний чиглэл

34	Сиднейн бага хуралд оролцох, сурталчилгааны материалын үзэсгэлэн бэлтгэн, гаргах	3-5 дугаар сар	Ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 10,000,000 төг	Хуралд оролцож, үзэсгэлэн гаргасан
35	ОУИТБС-ын ОУ-ын удирдах хорооны хуралд оролцох	2, 10 дугаар сар	Ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 15,000,000 төг	2 дугаар сарын хуралдаанд УУ-н дэд сайд Эрдэнэбулган, мэргэжилтэн Хулан, 5 дугаар сарын хуралд УУ-н сайд Ганхуяг өөрөө оролцсон.
36	Гадаад улсуудтай туршлага солилцох, сургалтанд хамрагдах	1-12 дугаар сар	Ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 5,000,000 төг	Зохицуулагч Цолмон Филипинд туршлага хуваалцсан. Харилцааны мэргэжилтэн Дэлгэрмаа 9 сард Азербайжан улсад очиж Монгол Улсын хэрэгжилтийн талаар илтгэл тавьж, туршлага солилцсон.
37	ОУИТБС-ын ОУ-ын НБДнГ-ын төлөөлөгчдийн айчлал	10 дугаар сар	Ажлын алба	Бүх талууд	Ажлын алба 5,000,000 төг	Бүсийн захирал Биестербос 9 дүгээр сарын 23-24-нд ажиллана.

Найм. Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны төслийн төлөвлөгөө

37	ОУИТБС-ын тухай хуулийн төсөл (Үндэсний зөвлөлөөр батлуулах хүртэл)	3 дугаар сар	Техникийн дэд хороо	Ажлын хэсэг	ЕСБХБ 85,170 евро	Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулж яамдуудаас санал авсан. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулна.
38	ОУИТБС-ын оролцогч байгуулагуудын эрх зүйн байдал (Үндэсний зөвлөлөөр батлуулах хүртэл)	4 дүгээр сар	Техникийн дэд хороо	Ажлын хэсэг	ЕСБХБ 12,775,50 евро	Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулж яамдуудаас санал авсан. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулна..

39	Сургалтын хөтөлбөр, сургалтууд	4-11 дугаар сар	Техникийн дэд хороо	Ажлын хэсэг	ЕСБХБ 85,170 евро	12 сургалтаас 25 сургагч багш бэлтгэх 1 сургалт, ИНБ-уудад зориулсан 2 сургалт, компаниудад зориулсан 2 сургалт, төрийн захиргааны төв байгууллагуудад зориулсан 1 сургалт, сэтгүүлчдэд зориулсан 1 сургалт зэрэг нийт 7 сургалт нь з/б-даад байна. 5 сургалт нь 11 сар з/б-лагдаж дуусна.
40	Олон нийттэй харилцах, мэдлэг дээшлүүлэх дэмжлэг	5- 11 дүгээр сар	Техникийн дэд хороо	Ажлын хэсэг	ЕСБХБ 63,877,50 евро	Харилцааны мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмааг Сиднейд з/б-уулагдсан Харилцааны 3 өдрийн сургалтанд хамруулсан. 4 удаагийн олон нийтэд чиглсэн арга хэмжээ зохион байгуулахаас 1 нь буюу 6 дугаар сарын 4-нд хуулийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг з/б-лав. 3 арга хэмжээ дутуу байна. Харилцааны шинэ стратеги боловсруулах зөвлөх компанитай гэрээ байгуулсан ба энэхүү ажил хийгдэж дууссанаар энэ хэсэг дуусгавар болно.
41	Цахим тайлан, тайлангийн маягтыг шинэчлэх	7 дугаар сар	Техникийн дэд хороо	Ажлын хэсэг	ЕСБХБ 63,877,50 евро	Төлөвлөгөөний төслийг гаргаад байна.
42	Гадаад судалгаа	10 дугаар сар	Техникийн дэд хороо	Ажлын хэсэг	ЕСБХБ 42,585 евро	Хойшилсон.

Монгол Улсын ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг, Ажлын алба