

Геологи хайгуулын ажил явагдаж байгаа талбайнуудын товч мэдээлэл

№	Тусгай зөвшөөрлийн дугаар	Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр	Гэрээний дугаар	Гэрээний нэр	Тайлбар
1	XV-021822	Жи Эм Прожект ХХК	MR-2021-02-37	Баргилтын талбайд хийгдэх хайгуулын ажил (XV-021822 хайгуулын талбай)	Эрдэс байлгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэж батлагдсан
2	XV-021822, MV-016657	Жи эм прожект ХХК	MP-2022-02-30	Баргилт орд, Барилт хайгуулын талбайд хийгдэх нэмэлт хайгуулын ажил гүйцэтгэх	
3	MV-018900	Демон инженеринг ХХК	MP-2022-02-40	Геофизикийн цахилгаан хайгуул, өрөмдлөг, суурин боловсруулалт Хяргас нуур (MV-018900) багц-2	Хяргас нуур талбайд байх Хараат ордын 2-р хүдрийн биетэд хийгдсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг боловсруулж байгаа. ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон.
4	MV-018900	Демон инженеринг ХХК	MP-2022-02-40 Нэмэлт№1	Геофизикийн цахилгаан хайгуул, өрөмдлөг, суурин боловсруулалт Хяргас нуур (MV-018900) багц-2	
5	XV-020521	Хөрс транс ХХК	MP-2023-02-56	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тодотгол тайлан боловсруулах Багц-1 /Галтын талбай/	Хээрийн судалгааны ажил дуусаж суурийн боловсруулалтын шатанд явж байгаа.
6	XV-020580	Хөрс транс ХХК	MP-2023-02-58	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тодотгол тайлан боловсруулах Багц-2 /Хашаат Овоот Даваат/	
7	MV-011721	Нэгүүндриллинг ХХК	MP-2023-02-59	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тодотгол тайлан боловсруулах Багц-3 /Өндөрцагаан-1/	Хээрийн судалгааны ажлууд бүрэн дууссан. Технологийн судалгаа хийлгэхээр дээжийг лабораторит хүргүүлсэн.
8	MV-011722	Совинт хайрхан ХХК	MP-2024-02-36	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тодотгол тайлан боловсруулах Багц-3 /Зүүн цагаан дэл/	Хээрийн судалгааны ажлууд бүрэн дууссан. Технологийн судалгаа хийлгэхээр дээжийг лабораторит хүргүүлсэн.
9	MV-022859	Гео актив ХХК	ЕСМР-2025-02-23	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тайланд тавигдах шаардлага хангахуйц үр дүнгийн тайлан боловсруулах ажлын гэрээ №МРЦМ/20250101061 Багц-2	Хээрийн ажил эхэлсэн явж байгаа.
10	MV-011721	Хашхай тэнгэр ХХК	ЕСМР-2025-02-23	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тооцоотой тайлан боловсруулах ЭБМЗ-д хэлэлцүүлэх ажлын гэрээ №МРЦМ/20250101061 Багц-2 /Өндөрцагаан-1/	Хээрийн ажил эхлэхэд бэлэн болсон.
11	MV-018900	Пангорин дриллинг ХХК	ЕСМР-2025-02-23	Геологи хайгуулын өрөмдлөгийн үр дүнгээр нөөцийн тооцоотой тайлан боловсруулах ЭБМЗ-д хэлэлцүүлэх ажлын гэрээ №МРЦМ/20250101061 Багц-3 /Хяргас нуур/	Хээрийн ажил эхэлсэн явж байгаа.