

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2025 ОНЫ АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ, АВТО ЗАМЫН САН, ТӨСӨЛ  
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 1-Р САРЫН МЭДЭЭ

| /2025 оны 01-р сарын 24-ны өдрийн байдлаар/ |                                                                                                       |                        |                                |                        |                   |                   |                                        |                                          |                              |                                 |                                     |                                                            |                                   |                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| №                                           | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил,үйлчилгээний нэр,төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал                 | Төсөвт өртөг /мян.төг/ | Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ | Гэрээний дүн /мян.төг/ | Хэмнэлт /мян.төг/ | Гүйцэтгэгчийн нэр | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа |                              |                                 |                                     | ХАА-ны явцын тайлбар                                       | Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх | Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал |
|                                             |                                                                                                       |                        |                                |                        |                   |                   |                                        | Үнэлгээний хороо байгуулах огноо         | tender.gov.mn-д зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо |                                                            |                                   |                                                  |
| Орон нутгийн хөгжлийн сан                   |                                                                                                       |                        |                                |                        |                   |                   |                                        |                                          |                              |                                 |                                     |                                                            |                                   |                                                  |
| Ажил /Их засвар, барилга угсралт/           |                                                                                                       |                        |                                |                        |                   |                   |                                        |                                          |                              |                                 |                                     |                                                            |                                   |                                                  |
| 1                                           | Шинээр баригдах орон сууцнуудын дэд бүтцийн ажил                                                      | 1,800,000.0            | үгүй                           |                        |                   |                   | НТШ                                    | 2025-01-10                               | 2025-03-03                   | 2025-03-31                      | 2025-05-31                          |                                                            | Цахим                             |                                                  |
| 2                                           | Сансар багийг ногоон бүс болгох камержуулалтын ажил                                                   | 826,610.0              | үгүй                           |                        |                   |                   | НТШ                                    | 2025-01-10                               | 2025-01-29                   | 2025-03-28                      | 2025-05-28                          |                                                            | Цахим                             |                                                  |
| 3                                           | Баянтал сумыг шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн ажил /6кв ЦДАШ 6/4 кв-ын 400ква КТПН угсрах/ | 446,686.0              | үгүй                           |                        |                   |                   | НТШ                                    | 2025-01-10                               | 2025-01-15                   | 2025-02-17                      | 2025-05-30                          | Тендерийг 2025 оны 02 сарын 05-нд нээхээр төлөвлөлж байна. | Цахим                             |                                                  |
| 4                                           | Найрамдал хотхоны 2, 1, 15-р байрнуудын авто замыг холбох ажил                                        | 93,000.0               | үгүй                           |                        |                   |                   | ХА                                     | 2025-01-10                               | 2025-01-27                   | 2025-02-17                      | 2025-05-30                          | захиалагчаас техникийн тодорхойлтыг ирүүлсэн.              | Цахим                             |                                                  |
| 4                                           | 3,166,296.00                                                                                          |                        |                                |                        |                   |                   |                                        |                                          |                              |                                 |                                     |                                                            |                                   |                                                  |
| ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ               |                                                                                                       |                        |                                |                        |                   |                   |                                        |                                          |                              |                                 |                                     |                                                            |                                   |                                                  |
| 0                                           | Өгөөж захын уулзвараас 2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртэлх авто замын ажил                            | 1,000,000.0            | үгүй                           |                        |                   |                   | НТШ                                    | 2025-01-10                               | 2025-01-30                   | 2025-03-03                      | 2025-06-20                          |                                                            | Цахим                             |                                                  |
| 2                                           | Найрамдал хотхоны 1, 15 дугаар байрны дундах тоглоомын талбай, тохижилтын ажил                        | 158,050.0              | үгүй                           |                        |                   |                   | НТШ                                    | 2025-01-10                               | 2025-01-30                   | 2025-03-03                      | 2025-06-20                          |                                                            | Цахим                             |                                                  |
| 3                                           | Шивээговь суманд хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажил                                                 | 200,000.0              | үгүй                           |                        |                   |                   | НТШ                                    | 2025-01-10                               | 2025-01-27                   | 2025-02-17                      | 2025-05-30                          | Захиалагчаас техникийн тодорхойлтыг ирүүлсэн.              | Цахим                             |                                                  |
| 4                                           | Шивээговь сумын 8 дугаар байрны техникийн давхарын шугамын ажил                                       | 120,000.0              | үгүй                           |                        |                   |                   | ХА                                     | 2025-01-10                               | 2025-01-27                   | 2025-02-17                      | 2025-05-30                          | Тендерийг 2025 оны 02 сарын 03-нд нээхээр төлөвлөлж байна. | Цахим                             |                                                  |
| 5                                           | Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 30 га талбайд мод тарих ажил                                  | 150,000.0              | үгүй                           |                        |                   |                   | ХА                                     | 2025-01-10                               | 2025-02-03                   | 2025-03-03                      | 2025-06-03                          |                                                            | Цахим                             |                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                  |           |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                                                                                  |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 6  | Илчлэг Шивээ<br>ОНӨААТҮГ-азрын зууханд<br>цахилгаан нөөц эх үүсвэр<br>генератор суурилуулах<br>ажил                                                                              | 75,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 2025-02-17 | 2025-05-30 | Захиалагчаас техникийн<br>тодорхойлтыг ирүүлсэн.                                                                 | Цахим |  |
| 7  | Нарангийн гэр хорооллын<br>цахилгаан хангамжийн<br>үлдэгдэл ажил                                                                                                                 | 282,685.0 | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-02-03 | 2025-03-04 | 2025-06-04 | Тендерийг 2025 оны 02 сарын<br>03-нд нээхээр төлөвлөлж байна.                                                    | Цахим |  |
| 8  | Халдвартын эмнэлэгийн<br>их засварын ажил                                                                                                                                        | 550,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-02-05 | 2025-03-03 | 2025-06-05 |                                                                                                                  | Цахим |  |
| 9  | Усан спорт сургалтын<br>төвийн засварын ажил                                                                                                                                     | 400,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-03-03 | 2025-03-31 | 2025-06-06 |                                                                                                                  | Цахим |  |
| 10 | Хуучин хүүхдийн<br>эмнэлэгийг офиссын<br>зориултаар засварлах<br>ажил                                                                                                            | 480,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-02-06 | 2025-03-06 | 2025-06-06 |                                                                                                                  | Цахим |  |
| 11 | Ус Ду ОНӨААТҮГ-азарт<br>дугуйт экскаватор<br>худалдан авах ажил                                                                                                                  | 350,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | Тендерийг 2025 оны 01 сарын<br>29-нд нээхээр төлөвлөлж байна.                                                    | Цахим |  |
| 12 | Ус Ду ОНӨААТҮГ-азарт<br>Нүүрс тээврийн чиргүүл<br>худалдан авах ажил                                                                                                             | 85,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 2025-03-10 | Тендерийг 2025 оны 01 сарын<br>17-нд нээхэд нэг компани<br>тендерийн материалаа ирүүлсэн<br>ба амжилтгүй болсон. | Цахим |  |
| 13 | Чип багц худалдан авах                                                                                                                                                           | 37,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-05-24 |                                                                                                                  | Цахим |  |
| 14 | Төрийн байгууллагад<br>шаардлагатай тоног<br>төхөөрөмж худалдан авах<br>ажил                                                                                                     | 404,715.0 | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-03-24 |                                                                                                                  | Цахим |  |
| 15 | РП барих зураг төсөв<br>боловсруулах ажил                                                                                                                                        | 35,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-02-10 | 2025-05-24 | Тендерийг 2025 оны 02 сарын<br>03-нд нээхээр төлөвлөлж байна.                                                    | Цахим |  |
| 16 | Амрах байрны уулзвараас<br>Уланбаатар Төмөр замын<br>Халуун ус хүртэлх 800м,<br>Тээвэрчдийн байрнаас<br>Хорирын 75-р байр<br>хүртэлх авто замын зураг<br>төсөв боловсруулах ажил | 25,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-02-10 | 2025-05-24 | Тендерийг 2025 оны 02 сарын<br>03-нд нээхээр төлөвлөлж байна.                                                    | Цахим |  |

|                                                        |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--|--|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|--|
| 17                                                     | Нутгийн удирдлагын ордоны зураг төсөв боловсруулах                                                 | 30,000.0    | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 18                                                     | Найрамдал багт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийх ажил                                            | 80,000.0    | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | Тендерийг 2025 оны 02 сарын 03-нд нээхээр төлөвлөлж байна. | Цахим |  |
| 19                                                     | Газрын төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгажуулалтын ажил                                | 80,000.0    | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 19                                                     | 4,542,450                                                                                          |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| 1                                                      | Усны нөөцийг хамгаалах зорилгоор гол горхи булаг шанд эх орчимд мод тарих хамгаалалтын хашаа барих | 25,000.0    | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-01-30 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 2                                                      | Шинээр байгуулагдаж байгаа цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх                    | 78,000.0    | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-11 | 2025-01-29 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 25,000.00                                              |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| АВТО ЗАМЫН САН                                         |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| 1                                                      | Найрамдал хотхоны 6 дугаар байрыг авто замтай холбох                                               | 44,632.0    | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-10 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 2                                                      | Найрамдал хотхоны 6, 10, 11-р байрны өмнөх авто зам, зогсоолыг сайжруулах ажил                     | 348,119.0   | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-02-03 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 3                                                      | Найрамдал хотхоны 1, 15-р байрны дундах авто зогсоолын ажил                                        | 241,303.0   | үгүй |  |  |  | НТШ | 2025-01-10 | 2025-02-03 | 2025-02-27 | 2025-03-27 |                                                            | Цахим |  |
| 634,054.00                                             |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| 28                                                     |                                                                                                    | 8,367,800.0 |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| СҮМБЭР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ             |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| Ажил /Их засвар, барилга угсралт/                      |                                                                                                    |             |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| 1                                                      | 2026 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв /ТЭЗҮ/ боловсруулах ажил                 | 20,000.0    | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 2                                                      | Тусгай хэрэгцээт хүүхдэд зориулсан тоног төхөөрөмж худалдан авах                                   | 10,000.0    | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |

|    |                                                                                           |           |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|--|
| 3  | Ахмадын хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах                                | 20,000.0  | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 4  | Сүмбэр сум, 1-р баг 133 байрны фасад засварын ажил                                        | 320,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 5  | Сансар цэцэрлэгийн гал тогооны их засварын ажил                                           | 65,000.0  | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 6  | Хуучин 2 дугаар сургуулийн спорт заалны барилгын хүчитгэл, их засварын ажил               | 500,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 7  | 5 цэцэрлэгийн урьд авто машины зогсоол, авто зам хийх ажил                                | 220,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 8  | Бурхант суурьшлын бүсэд цэвэр усны шугам татаж худаг гаргах ажил                          | 190,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 9  | Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын барилгын ажил                                                 | 930,000.0 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 10 | Өлзийт суурьшлын бүсэд цэвэр усны шугам татаж худаг гаргах ажил                           | 164,699.2 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 11 | Өлзийт суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажил                             | 290,891.5 | үгүй |  |  |  | НТШ |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 12 | Барилгын туурь, хур хог хаягдал цэвэрлэх                                                  | 30,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 13 | 2 дугаар сургуулийн дотуур байранд шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах | 30,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | Тендерийг 2025 оны 01 сарын 24-нд нээхээр төлөвлөлж байна. | Цахим |  |
| 14 | Геодезийн цэг тэмдэгт сэргээх ажил                                                        | 22,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 15 | Хөв цөөрөм байгуулах                                                                      | 25,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 16 | Мал угаалгын ванн худалдан авах                                                           | 25,000.0  | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 17 | Сүү хөтөлбөр хэрэгжүүлэх                                                                  | 50,136.0  | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-12-31 | Тендерийг 2025 оны 01 сарын 24-нд нээхээр төлөвлөлж байна. | Цахим |  |

|                                                |                                                                                     |          |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|--|
| 18                                             | 2 дугаар сургуулийн дотуур байранд шаардлагатай тавилга, зөөлөн эдлэл худалдан авах | 30,000.0 | үгүй |  |  |  | ХА  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-04 | 2025-03-04 | Тендерийг 2025 оны 01 сарын 24-нд нээхээр төлөвлөлж байна. | Цахим |  |
| 19                                             | Төмөр замын өртөөнөөс худалдаачны гудамжны уулзвар хүртэлх гэрэлтүүлгийн ажил       | 56,965.7 | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 20                                             | 2,999,692.4                                                                         |          |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| БАЯНТАЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ    |                                                                                     |          |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| 1                                              | Хөгжмийн ерөөний тоног төхөөрөмж                                                    | 11,000.0 | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 2                                              | Сумын төвд шинээр хяналтын камерууд тавих                                           | 20,000.0 | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 3                                              | Гудамж талбай, ногоон байгууламжийн зураг төсөв хийх                                | 7,750.0  | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 4                                              | Халуун усны газрын зураг төсвийг хийх                                               | 5,000.0  | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 5                                              | ЕБС-ийн багш хөгжлийн төв байгуулах                                                 | 20,000.0 | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 6                                              | Шинээр тоглоомын талбайн хийх                                                       | 20,000.0 | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 7                                              | Төрийн албан хаагчдын 105-р байранд засварын зураг, төсвийг хийлгүүлэх              | 5,000.0  | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 8                                              | Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийг хийх                                      | 90,000.0 | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 9                                              | Хүүхдийн олон төрөлтэй тоглоом авах                                                 | 50,000.0 | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 10                                             | Төрийн албан хаагчдын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах,тавилга эд хогшил шинэчлэх      | 73,977.3 | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 11                                             | Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн шинэчлэх                                               | 65,000.0 | үгүй |  |  |  | ХА  |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 11                                             | 367,727.3                                                                           |          |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| ШИВЭЭЗГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |                                                                                     |          |      |  |  |  |     |            |            |            |            |                                                            |       |  |
| 1                                              | Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв                       | 20,000.0 | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |
| 2                                              | Шивээговь сумын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсвийн магадлал                       | 5,000.0  | үгүй |  |  |  | ШХА |            |            |            |            |                                                            | Цахим |  |

|    |                                                                                  |              |      |  |  |  |     |  |  |  |  |  |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-------|--|
| 3  | ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх дэд бүтэцийн ажлын зураг тасвийн зардал | 20,000.0     | үгүй |  |  |  | ШХА |  |  |  |  |  | Цахим |  |
| 4  | Сумын халаалтын зуухны барилгын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын зураг төсөв          | 20,000.0     | үгүй |  |  |  | ШХА |  |  |  |  |  | Цахим |  |
| 5  | Гэр хорооллын гадна цэвэр ус, гадна бохир усны шугамд холбох ажил                | 2,261,263.8  | үгүй |  |  |  | НТШ |  |  |  |  |  | Цахим |  |
| 6  | Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх                                      | 60,910.0     | үгүй |  |  |  | ХА  |  |  |  |  |  | Цахим |  |
| 6  |                                                                                  | 2,387,174    |      |  |  |  |     |  |  |  |  |  |       |  |
| 65 |                                                                                  | 14,122,393.5 |      |  |  |  |     |  |  |  |  |  |       |  |

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын захиргаа хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Түшигбаяр