

Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдэж буй төслүүд 2024 оны I улирлын байдлаар

№	Төслийн нэр	Төслийн нэгжийн бүтэц, орон тоо	Гүйцэтгэсэн ажлууд, төслийн гүйцэтгэл	Өмнөх сартай харьцуулсан ажил гүйцэтгэлийн ахиц /хувиар/	Төслийг санхүүжүүлэгч	Тулгамдаж буй асуудлууд
1	Хорголжийн үйлдвэрийн төсөл		Жилийн хүчин чадал: 200.0 мян.тн төмрийн хүдрийн хорголж үйлдвэрлэх. Төслийн гүйцэтгэл: Хорголжлох үйлдвэр барих техникийн тодорхойлолт батлагдан. Тендер шалгаруулалтын барим бичиг бүрдүүлэн тендер зарлах. Тендер шалгаруулалтын №: МРЦМ/20240101299 Тендер шалгаруулалтын нэр: "Хорголжингийн үйлдвэр барих (1-р үе шат)"	30%	"Монголросцветмет" ТӨҮГ	байхгүй
2	Нойтон баяжуулах үйлдвэрийн төсөл		"Нойтон баяжуулах үйлдвэр"-ийн ТЭЗҮ, зураг төсвийн ажлын гэрээг "Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа"-тай байгуулсан. Баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулагдан Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр баталгаажуулахаар хүлээгдэж байна.	20%	"Монголросцветмет" ТӨҮГ	байхгүй
3	Дулааны станцыг цахилгаан станц болгох төсөл		"Дулааны станцыг Дулааны цахилгаан станц болгож шинэчлэх" ТЭЗҮ-г "Мон-Энержи Консалт" ХХК-иар боловсруулагдан шинжээчээр хянагдаж байна.	20%	"Монголросцветмет" ТӨҮГ	байхгүй
4	Хайлууурын хүчил боловсруулах төсөл		"Шинжлэх ухааны паркийн захиргаа"-тай гэрээ байгуулсан. /Хайлууурын хүчил гарган авах ТЭЗҮ/ 1-р үе шат/-ны урьдчилсан суурь судалгаа, туршилт/ БНХАУ-ын металлурги ба уул уурхайн Changsha хүрээлэнд туршилт хийлгэхээр дээж илгээж байна.		"Монголросцветмет" ТӨҮГ	байхгүй