
1 Хорголжийн үйлдвэрийн төсөл

"Шинжлэх ухааны паркын захиргаа"-тай гэрээ 

байгуулсан. /Хорголжин үйлдвэрийн зураг, төсөв/ 

"Монголросцветмет" ТӨҮГ-аас ажлын хэсэг гарч 

БНХАУ-ын Шанду хотын хорголжингийн үйлдвэр 

болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг 

үйлдвэрүүдийг үзэж технологитой танилцсан.  

"Монголросцветмет" 

ТӨҮГ
байхгүй

3
Нойтон баяжуулах үйлдвэрийн 

төсөл 

"Шинжлэх ухааны паркын захиргаа"-тай гэрээ 

байгуулсан. /Нойтон баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ, 

зураг төсөв/                                    Баяжуулах 

үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулагдсан шинжээч дээр 

хянагдаж байгаа. 

"Монголросцветмет" 

ТӨҮГ
байхгүй

4
Дулааны станцыг цахилгаан 

станц болгох төсөл 

ТЭЗҮ-ний тендер шалгаруулалт амжилттай 

явагдсан. "Мон-энержи консалт" ХХК-тай гэрээ 

байгуулагдсан. 

"Монголросцветмет" 

ТӨҮГ
байхгүй

5
Хайлуурын хүчил боловсруулах 

төсөл 

"Шинжлэх ухааны паркын захиргаа"-тай гэрээ 

байгуулсан. /Хайлуурын хүчил гарган авах ТЭЗҮ /1-

р үе шат/-ны урьдчилсан суурь судалгаа, туршилт/ 

БНХАУ-ын металлурги ба уул уурхайн Changsha 

хүрээлэнд туршилт хийлгэхээр дээж илгээж байна. 

"Монголросцветмет" 

ТӨҮГ
байхгүй

Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдэж буй төслууд 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар

Төслийг санхүүжүүлэгч Тулгамдаж буй асуудлууд№ Төслийн нэр 

Төслийн 

нэгжийн бүтэц, 

орон тоо

2023 оны 11 сард хийж гүйцэтгэсэн ажлууд, төслийн 

гүйцэтгэлийн хувь

Өмнөх сартай харьцуулсан 

ажил гүйцэтгэлийн ахиц

 /хувиар/ 


